

(2017-11-14) RA ROC #08

Goals

- Réunion d'avancement mensuel ROC

Date

14 nov. 2017 à 10h.

Attendees

- [Xavier Bonnin](#)
- [Desi Raulin](#)
- Isabelle Fratter
- [Eric Lorfevre](#)
- [Jean-Michel Travert](#)
- [Unknown User \(eguilhem\)](#)
- Elise Bellouard
- Michel Rouzé
- Sylviane Chaintreuil
- Milan Maksimovic

Agenda

1. Point clé ROC end of design (28/11)
 - 1.1 Organisation et agenda
 - 1.2 Status des livrables
 - 1.3 Planning
2. Préparation du consortium meeting (29/11)
 - 2.1 Organisation et agenda
3. Point sur PTF ROC - Phases D et E1
4. Point sur CIO du 5/12/17
5. Avancement ROC
 - 5.1 Préparation des opérations (procédures et instrument state model)
 - 5.2 Développements logiciel (état d'avancement, plan de validation, point sur aspects qualité suite telecon du 10/11)
 - 5.3 Point sur le planning
6. Revue des actions
7. Prochaine réunion
8. Divers

Discussion items

Item	Notes	Action items
------	-------	--------------

<p>1. Point clé</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTION-XB : ajouter questions pendant présentations - étirer un peu le programme sur la journée (discussion sur planning avant déjeuner un peu rude) - prévoir un débriefing reviewer 1h <p>- Rapport final préparé par groupe revue → 15/12/17 trop juste → plutôt le 22/12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isabelle ne participera peut être pas à l'ensemble des réunions du point clé (à confirmer par Elise) - Chef groupe revue → Elise plutôt qu'Isabelle (à confirmer par Elise) <p>2. Consortium</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentation Emmanuel à prévoir (ANT, delta-cal et chambre vide) - presentation Eric → philo recette en vol - Action EG → Envoyer inputs pour agenda consortium à Milan - Action XB - Retour sur agenda envoyé par Milan - Splinter Bias? A prévoir plutôt à la suite du point clé (Milan va envoyer un mail à Andris et Erik) <p>3. PTF</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'après Sylviane, Reliquat RPW pour financer une partie des CDD du ROC (pas seulement Antonio sur accomp. sci.) → A confirmer rapidement par Sylviane - A faire par Sylviane et Xavier : un tableau de financement à côté de la PTF pour suivre l'origine des financements pour chacune des demandes (on ne touche pas à la PTF ROC sur ces aspects-ci) - Elise envoie ces questions/commentaires à Xavier concernant la PTF - Xavier mettra à jour la PTF V2 seulement si des points ne sont pas clairs. (cf. questions /commentaires d'Elise) - Question du décalage de la livraison lot 6 evt 3 — Moins urgent côté LESIA si reliquats dispo, par contre Elise et Isabelle ont besoin de savoir rapidement si le lot est débloqué sur 2017 ou 2018 — Sylviane et Xavier vont rapidement clarifier ce point <p>4. CIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report du lancement — problématique pour CIO, maintenu néanmoins (car demande forte de la direction du CNES) - Elise va faire remonter le message de Milan (plus de flexibilité et de pragmatisme, moins de pression sur LESIA au vu du contexte) à Kader et Isabelle - Xavier a rédigé une première ébauche de document concernant les besoins LESIA du segment sol RPW (ROC+THR+soutien sol LV, MEB, GSE, AIT/AIV) pour la phase d'exploitation <p>5. Avancement ROC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérations → commissioning — revue de projet — à mettre ds RPW UM? - Emmanuel G. → fin de contrat janvier 2019 — prévoir un workshop opérations en janvier: les 23/24 janvier 2018 (début le 23/01 à 14h, fin le 24/01 à TBD) - Validation → ACTION XB - Envoyer à Elise info sur context et questions concernant les besoins pour le MOC. - Qualité → Stéphane et Xavier vont analyser le document qualité CNES soumis par DESI et Sandra vis-à-vis du SPAP ROC pour voir les modifications nécessaires. - Planning → Peu de visibilité actuellement car pas d'information côté ESA <p>6. Prochaine réunion</p> <ul style="list-style-type: none"> - A faire après le SOWG11 → 23/01 janvier au matin (10h) avant le workshop opérations 	<ul style="list-style-type: none"> • Action XB: Transmettre PTF2.1 au CNES <div data-bbox="1068 184 1484 432" style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p> ROCMAN-109 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Action XB: Transmettre PTF3.0 au CNES <div data-bbox="1068 457 1484 705" style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p> ROCMAN-110 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.</p> </div>
--	---

Action items

Open issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution

 Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Closed issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution

 Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Attached items

- [ROC-GEN-QAP-NTT-00050-LES_Issue01_Rev03_CNESReviewGroup_ReunionQR-09012018.xlsx](#)
- [roc_avancement_20180123_v01.pdf](#)