

(2019-03-12) Point d'avancement operations RPW #14 (LESIA+CNES)

Goals

- Point sur les activités "opérations" en cours

Date

12 mars 2019

Attendees

- [Diane Berard](#)
- [Antonio Vecchio](#)
- [Xavier Bonnin](#)
- [Eric Lorfevre](#)
- [Jean-Michel Travert](#)

Agenda

1. Statut RPW (Eric)
2. SVT1
 - a. Tests I/F TC (Diane)
 - b. MAJ LV (Diane)
3. E2E-1
4. Autres actions en cours
 - a. Livraison au LESIA des données TVAC + docs associées
 - b. Documentation
5. RPW consortium meeting
6. Prochaine télécon.
7. Divers

Discussion items

| Item | Notes | Action-Items |
|------|--|--------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none">• Essai méca terminé SFT prévu à la fin de la semaine• Pas de date prévue pour inspection RPW• MAJ LV (cf. discussion 2.b) | |
| 2.a | <ul style="list-style-type: none">• Quid TM check à prévoir pour SVT1-a concernant simulation Deploiement? (w.r.t. demande Sylvain Lodiote (SL) pour HL procédure)• Rappel : seulement TM OBC analysée en quasi-temps réel en vol durant déploiement• JMT - Regarder si TM check nécessaire pour HL procédure? (avant 25/03/19)• Rappel : cadence HK - 1 sec | |
| 2.b | <ul style="list-style-type: none">• MAJ EEPROM1 durant svt1-a et EEPROM2 durant svt1-b compliqué selon ESA (cf. Anne pacros mail "Preparation of flight SW update during SVT1A" du 12 mars 2019 à 09:43)• Eventuellement négocier pour 1h de MAJ EEPROM2 durant SVT1-b• Question SL : Est-ce que déploiement possible avec ancienne version du LV? A priori pas de pb du point de vue TM/TC — cependant attention démarrage LFR• Question : Verifier configurations possibles prime/red pour DPU versus EEPROM1 et 2?• Demander au MOC de pouvoir lancer un run juste après MAJ LV (si tout se passe bien la MAJ ne nécessite pas les 4h prévues au SVT1-a).<ul style="list-style-type: none">◦ Soit un SFT-like "allégé" (~30 min.) ou si possible un SFT complet (1h15-2h)◦ Pour SFT, il faut procédure + erreurs attendues◦ Attention à ne pas tester la partie redondant | |

| | | |
|-----|---|--|
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Entrées nécessaires pour préparer le E2E-1 avec instructions et échéances envoyées par Anik sur la mailing list "so_sciops-wg@rssd.esa.int" (voir email intitulé "E2E-1 Next Steps (IOR deadline 10 May)" du 7 mars 2019 à 12:03) | |
| 4.a | <ul style="list-style-type: none"> Rapports + données disponibles vont être envoyés sous peu par Eric | |
| 4.b | <ul style="list-style-type: none"> Doc. <ol style="list-style-type: none"> UM RPW → A continuer (voir action précédente telecon (2019-01-28) Point d'avancement operations RPW #13 (LESIA+CNES)) → deadline pour prochaine livraison mai-juin 2019. UM ROC → A faire Commissioning doc. → pas sûr d'être prêt pour Kiruna d'après Eric, néanmoins les entrées sont peu à peu définies (voir point 5.) Synthèse IDB → Fichier JMT avec TF issue rapport cal (Carte FS-LVPS et PFM2) — Eric ou JMT envoie fichier à Moustapha + Equipe LV + ROC — mise à jour TF et seuils. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Xavier : envoyer à Eric (avec copie à JMT, Diane et Antonio) ces entrées pour préparer la session "commissioning" Prévoir si possible de parler d'un début d | |
| 6. | | |
| 7. | | |

Action items

Open issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution



Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Closed issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution



Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Attached items