

(2019-10-07) RT ROC "Qualité"

Goals

- Réunion technique ROC
- Discussion sur les activités qualité ROC
- De-briefing consortium meeting RPW des 30/09 et 01/10
- Point sur la préparation de la campagne de validation RSS4VC

Date

07 oct. 2019 à 14:00

Attendees

- [Dominique Bagot](#)
- [Xavier Bonnin](#)
- [Sonny Lion](#)
- [Stéphane Papais](#)
- [Desi Raulin](#)

Agenda

1. De-briefing consortium meeting RPW
2. Point sur la préparation de la campagne de validation RSS4VC
3. Prochaines échéances
4. Divers

Discussion items

Item	Notes	Action items
1.	• Planning activités ROC : voir slide 3 de https://confluence-lesia.ospm.fr/download/attachments/35422446/RPW-Team-Meeting-23_ROC-Status_V01.pdf?version=1&modificationDate=1570442315017&api=v2 • Validation RCS + data products ◦ Validation exécution RCS dans pipeline ROC à partir de l'environnement d'intégration continue ◦ Validation des produits de données a posteriori à partir des données de test ◦ Procédures rappelées durant splinter session RCS (voir présentations à 14:15 le mardi 1/10 sur RPW Consortium Meeting#23)	
2.	• Data package • Premier draft du data package pour 09 oct. 2019: ◦ Code source ROC-SGSE ◦ RSS4VC Test Plan et fichiers testcards en cours d'écriture (premier draft envoyé ce matin) • Version 1 du data package 14 oct. 2019 • Environnement ◦ CI/CD Gitlab ◦ https://gitlab.ospm.fr/ROC/Validation (pour suivi issues) • ROC Pipeline ◦ ROC-SGSE - OK ◦ RODP - NOK voir delta nécessaire ◦ Certains produits ne seront pas validés durant campagne (voir liste dans Test Plan RSS4VC). Il faudra prévoir un delta • RCS ◦ OK pour test integration dans ROC-SGSE • MUSIC ◦ FAUST/FIGARO testés (TV devra être testé durant delta, validation SISSI prévu pour RSS5VC, OPERA non planifié faute de besoin) • Prévoir de tester les spécifications pour la recette en vol (interface avec CNES pour fourniture des données) - A discuter avec Eric et Desi	

3.	• RSS4VC kick off meeting le 23 oct. 2019 à 10h • RSS4VC entre le 23 oct. 2019 et 25 oct. 2019 • RSS4VC conclusion meeting le 12 nov. 2019 à 14h • Discuter de la date de l'acceptance revue durant kick off meeting RSS4VC (pour le moment 3 décembre)	
4.	• Vacances Xavier 26/10 au 02/11	

Related meeting notes

- Notes précédente réunion : [\(2019-05-09\) RT ROC "Qualité"](#)

Action items

Open issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution



Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Closed issues

key summary type created updated due assignee reporter priority status resolution



Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Ressources

- Lien vers dernier planning ROC : <https://confluence-lesia.obspm.fr/download/attachments/30442118/PlanningROC-20190711.zip?version=1&modificationDate=1562839244824&api=v2>
- [roc_scan-sonarqube-20190711.zip](#)