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Ordre du jour

1. Point sur la PTF ROC

2. Revue des actions 

2.1.Liées aux recommandations EDKP (dont ateliers ROC)

2.2.Liées aux RIDS EDKP

3. Point sur les activités du ROC

3.1.Préparation des opérations en vol

3.2.Développement ROC

4. Point sur SOWG12 (dont mutualisation EDDS)

5. Prochain point d’avancement ROC 

6. Divers
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PTF ROC

• PTF ROC V2 
• cf. Bilan-CDD-ROC-reponse-V1.xlsx

• Remise en forme de la PTF ROC?
• PTF V1.6 signée, acceptée et financée
• PTF V2.0 signée, diffusée mais non financée
• PTF V3 avec nouveaux besoins pour scénarios lancement 02/2020, 

07/2020 et 10/2020. Basée sur V1.6 ou V2.0?

• PTF ROC exploitation en cours d’écriture
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RH ROC

• Re-organisation RH
• S.Lion (CDD 100%) et N.Fuller (MENR 30%) reprennent développement 

outils opérations après départ Aichatou mi-octobre
• Le CDD "développement outil operation" ([CDDIE#1] dans la PTF ROC) 

non renouvelé après départ d’Aichatou
• Le CDD "développement chaîne de traitement ([CDDIE#2] dans la PTF 

ROC) reste d’actualité. Démarrage pour 2019 (TBC).
• CDD A.Vecchio (accompagnement scientifique) payé 100% par LESIA 

jusqu’au 31/10/2018. Collaboration non renouvelée après Nov. 2019.
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Recommandations (1/2)

• Recommandation R1 :
• 1),2) 

- Premier brouillon du document "ROC requirements" écrit et soumis aux Lead CoIs par 
Milan. Mise à jour prévue courant septembre 2018.

• 3),4)
- Workshop "specification" ROC (13-14 juin à Paris) a permis de préciser les manques 

par rapport à ce document (voir action ROC-SW1-01, 03, 04 et 05 dans SOLO-GS-
CR-2344-CNES_Workshop Specs ROC du13au14 juin2018-
V1.0_Draft_maj28062018). 

- L’atelier validation devra permettre de préciser les méthodes de vérification. Report de 
l’atelier à Nov.-Dec. 2018 à discuter.

• Recommandation R2 :
• 1),2),3) 

- La traçabilité entre exigences "haut-niveau" et fonctionnelles est fournie par la matrice 
"Traceability matrix requirements_EIDA_ROCREQ_CIRD_RSSS_2018.06.11" fournie 
en entrée de l’atelier "specification". 

- La traçabilité avec les validations sera ajoutée en prévision de l’atelier "validation". 
- Les procédures, besoins et échéances seront reportées dans le "ROC Validation Plan" 

(cf. action ROC-SW1-08 et 11)
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Recommandations (2/2)

• Recommandation R3 :
• 1), 2), 3) et 4) Prévu dans le cadre de l’atelier "Validation" ROC
• N.B. Instance SonarQube fonctionnelle au LESIA 

• Recommandation R4 :
• 1) En cours de mise à jour (dont PTF)
• 2) Instrument scientist —> Jan Soucek
• 3) Estimation de la charge de travail - 30% - Mise en application et coût 

à TBD
• 4) cf. 1)
• 5) cf. 1)
• 6) Principalement implication du CNES pour outils et interfaces liés au 

commissioning.
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Revue des actions

• Actions RIDS EDKP (cf. slides Desi)
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Préparation des opérations

• IGST 4-2 
- Ok, mais anomalie sur TC_THR_LOAD_CALIBRATION_PAR (ZIW00118) - En 

cours d’investigation par Antonio
- https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/IGST+4_2

• 0th E2E
- En attente des retours du SOC (cf. SOWG12)
- https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/0th+E2E+Test

• FOP
- cf. SOWG12
- A faire côte RPW : procédures pour commissioning, MAJ LV et contingency 

recovery

• Commissioning
- cf. SOWG12
- https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/RPW+Commissioning

• PL road map (cf. SolO_PL_road_map_140618.xls)
•
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Développement ROC
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• Outils operation (MUSIC) 
• Intégration de la MIB en cours
• Calculateur TM rate

• Modèle (Excel) en cours de mise à jour par Diane
• Empirique (TRAC) opérationnel

• Editeur d’IOR (FAUST) - backend ok, frontend Web en cours
• Editeur de séquences (FIGARO) - Reprise du dev. en septembre
• Visualiseur de planning operations (OPERA) - Dev. en septembre
• Visualiseur de données (TV) - Reprise du dev. en janvier 2019 (à partir 

besoins commissioning/exploitation)
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Développement ROC
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• Pipelines RPW
• ROC-SGSE : en attente des données MEB GSE CNES pour traitement
• RODP : développement en standby
• LLVM : Changement de spec. par SOC à faire. Traitement TNR et 

testcard à faire.
• Client DDS (cf. SOWG12)

• RPW Calibration Software (RCS)

• MOC interface testing
• MDOR/PDOR - "To be completed by end 2018" (cf. PL road map)
• GFTS node - TBD


