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Telecon avancement ROC / Meudon / X.Bonnin2018/03/16

Agenda

1. Revue des RIDS EDKP et actions associées


2. Point sur l’organisation RH du ROC vs. planning (actuel et 
prévision pour un lancement en fév. 2020)


3. Statut du ROC


4. Prochain telecon


5. Divers
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1. RIDS
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• Suivi RIDS - https://jira-lesia.obspm.fr/projects/ROCREV


• Suivi actions - https://jira-lesia.obspm.fr/projects/
ROCMAN


• Voir aussi ROC-GEN-QAP-NTT-00050-
LES_Issue01_Rev05_CNESReviewGroup_20032018

https://jira-lesia.obspm.fr/projects/ROCREV
https://jira-lesia.obspm.fr/projects/ROCMAN
https://jira-lesia.obspm.fr/projects/ROCMAN
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2. Organigramme ROC (actuel)
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Plan de charge ROC (PTF 2.0) - permanents
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Nom Fonctions/Tâches ETP Période

X.Bonnin (IR2)
Chef de projet


Développement (ROC-
SGSE)

85 %

Q.Nguyen (IE2)
Développement/test/

validation/maintenance 
(TV et CAWA) 

80 %*

N.Fuller (IE2)
Développement/test/

validation/maintenance 
(TRAC)

30 %** Depuis 03/2017

* Répartis entre ROC et THR 
** N.Fuller passera à 25% puis 20% à partir de 2019
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Plan de charge ROC (PTF 2.0) - non permanents
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Nom Fonctions/Tâches ETP Période

S.Lion (IR2) Conception, réalisation, 
validation logiciels ROC 100 % 10/2016 - 05/2019

A.Aboubacar Amadou 
(IE2)

Développement/test/
validation/maintenance 

outils opérations 
(MUSIC)

100 % 04/2017 - 05/2019

D.Berard (IR2) Préparation/validation 
opérations 100 % 12/2017 - 05/2019

A.Vecchio (Acc. sci.) Support préparation 
opérations 50 % 10/2015* - 10/2019

S.Papais (NEXEYA) Assurance qualité 10 % 09/2016 - 05/2019

G.Duvauchelle (IE2)** Développement 
(pipelines) 100 % 04/2018 - 06/2018

* A.Vecchio a également travaillé sur THR entre 10/2015 et 10/2017. 
** G.Duvauchelle a effectué un stage de ~6 mois entre 09/2017 et 03/2018
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Plan de charge ROC (PTF 2.0 + projection)
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Organigramme ROC (PTF 3.0) [01/2019 - 08/2020]  
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Planning ROC (PTF 3.0) - Phases D/E1 
• (Retro)-planning préliminaire pour lancement  Fev. 2020
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Principaux jalons Date d’échéance Commentaires
Livraison outils ROC "fully 

operational" (release RSS5 - lot6 
evt5)

Aout 2020 Suite à la validation durant recette en 
vol

ROC Acceptance Key Point (by 
CNES) Sept. 2019 Approx. Tir - 4 mois

Livraison outils ROC "ready-for-
flight" (release RSS4 - lot6 evt4) Juillet 2019 Approx. Tir - 6 mois

Campagne validation ROC Juin 2019 Durée ~ 20j (travaillés)

Précédé/suivi par TRR/TRB

Pré-livraison outils ROC "ready-
for-flight" (release RSS4) Mai 2019

En prévision de la campagne de 
validation ROC et suite aux rapports 

issues des CP E2E test et SVT1

Livraison logiciel d’étalonnage 
(RCS) pour RSS4 Avril 2019 En prévision de la campagne de 

validation 

Livraison outils ROC "CP E2E 
test" (release RSS3) Dec. 2018 En prévision des CP E2E test et SVT1 

Livraison outils ROC "0th E2E test" 
(release RSS3_0 - lot6 evt3) Mars 2018

Utilisée pour pré-valider procédures 
et générer IORS pour IGST/0th E2E 

tests
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Plan de charge ROC (PTF 3.0) - Mises à jour

12

Nom Mise à jour demandée Justification(s)

S.Lion (IR2) Prolongation jusqu’à fin de la recette en 
vol*

- Poursuite des développements 
(MUSIC, LLVM, MDB)


- Coordination des tests/validations 
outils ROC au sol et durant recette en 
vol (présence au MOC)


- Remplaçant de X.Bonnin en cas 
d’indisponibilité

A.Aboubacar 
Amadou (IE2) Prolongation jusqu’à fin recette en vol*

- Poursuite des développements 
(MUSIC, dont SISSI)


- Participation des tests/validations 
outils opérations ROC (MUSIC) au sol 
et durant recette en vol


- Maintenance des outils opérations 
ROC au LESIA durant recette en vol

* Sur PTF ROC 3.0 - Phase D/E1
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Plan de charge ROC (PTF 3.0) - Mises à jour
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Nom Mise à jour demandée Justification(s)

D.Berard (IR2) Prolongation jusqu’à fin recette en vol*

- Préparation des opérations (config. 
système, procédures, IORs, control/
command)


- Coordination/participation aux tests 
opérations au sol (SVT1/E2E) et 
durant recette en vol


- Suivi/validation des opérations durant 
recette en vol (présence au MOC)

A.Vecchio (Acc. 
sci.)?

Prolongation à 50% jusqu’à fin recette 
en vol* 

- Poursuite du soutien à la préparation 
des opérations (définition des modes 
science de l’instrument pour la phase 
nominal, mise à jour du state model)


- Participation à l’analyse des données 
produites durant recette en vol  


- Mise en place des outils relatifs à la 
selection, l’analyse et l’optimisation 
des modes SBM1/SBM2 


- Mise en place des outils relatifs à 
l’analyse et l’optimisation du débit de 
télémétrie (taux de compression, 
corridor)

* Sur PTF ROC 3.0 - Phase D/E1
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Plan de charge ROC (PTF 3.0) - Mises à jour
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Nom Mise à jour demandée Justification(s)

S.Papais 
(NEXEYA)

Prolongation jusqu’à fin recette en vol*

Passage à 0.2 ETP à partir de janvier 

2019

- Suivi mise en place des outils qualité 
ROC, suite à la ré-évaluation des 
exigences qualité (cf. DNO-DA-
AQ-2017-0016646)


- Gestion matrices de traçabilité ROC

- Suivi de la validation des outils ROC 

(campagne sol et validation recette en 
vol)


- Participation aux revues/KP (TRB/
TRR, AR, Revue recette en vol) 

* Sur PTF ROC 3.0 - Phase D/E1
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Plan de charge ROC (PTF 3.0) - Mises à jour
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Nom Mise à jour demandée Justification(s)

TBD

CDD 17 mois entre 01/2019 et 
05/2020*, afin d’assurer :

- La réalisation, le test et la validation 

des développements liés à la chaîne 
de traitement des données vol RPW  
(RODP)


- Support à la validation des outils 
ROC (campagne sol/vol)

- Réalisation/test/validation du client 
DDS (en collaboration avec équipe 
SPICE à l’IAS)


- Intégration DDS au RODP et à 
l’infrastructure SPICE à l’IAS


- Réalisation de plusieurs modules du 
RODP (contrôle qualité données, 
système de distribution des données 
et de mise à disposition à l’ESAC et 
CDPP, interfaces GSE, assertion 
control/command, monitoring, …)


- Mise à niveau et déploiement du 
ROC-SGSE


- Participation à la validation des outils 
ROC (partie traitement) au sol et en 
vol


- Participation à la rédaction des 
documents associées (design, user 
manual et rapport de test/validation)


- Ré-affectation des effectifs actuels 
insuffisante malgré décalage du tir (en 
particulier pour la validation)

* Sur PTF ROC 3.0 - Phase D/E1
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PTF ROC / Convention CNES
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• PTF ROC "Phases D-E1" V2.0 (hypothèse tir 02/2019) 


• En attente d’une dernière signature avant envoie


• Lot6 evt3 (RSS3_0) - livraison en préparation (prévue pour fin mars 2018)


• PTF ROC V3.0 "Phases D-E1" (hypothèse tir 02/2020) 


• Draft en cours d’écriture à partir PTF V2.0 (maj besoins et coût additionnels) - 
Envoie avant fin avril 2018


• Discussion durant réunion avancement ROC en mai


• Publication à prévoir suivant discussions et officialisation de la nouvelle date de 
lancement 


• PTF ROC V1.0 "Phase exploitation (E2)" (hypothèse tir 02/2020)


• Première estimation fournie au CIO du 12/2017 à mettre à jour (en fonction nouvelle 
date de tir et besoins opérations) - Voir document Prevision_Besoins_ROC_Phase-
Exploitation_V01.xlsx


•  PTF à écrire (deadline premier draft pour fin septembre 2019)
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Etat d’avancement du ROC — Operations

• Livraison au MOC pour IGST4.2 : 


• Procédures de vol


• RPW instrument state model (ISM) [PW]


• Livraison au SOC pour 0th E2E test : 


• STP IORs (draft) - En préparation (avant fin mars)


• STP IORs (final) - Prévu pour début avril


• ISM [PW+bitrate] - En discussion
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3.Statut outils operations
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Composante Fonctions attendues Statut Commentaires

MUSIC-FIGARO

Insertion procédures dans 
la base*

Edition/génération 
procédures

Mise à jour nécessaire 
suite changement spec. 

interface MOC

Validation procédures* Validation IDB à 
terminer

MUSIC-FAUST Validation fichiers IOR Validation IDB à 
terminer

MUSIC-FAUST Génération fichiers IOR Seulement en ligne de 
commande

MUSIC-OPERA

Insertion planning mission 
(E-FECS, TMC)*

Visualisation planning 
mission

Utilisation temporaire 
de l’interface  

SOOPKitchen du SOC

* Inclus dans la release RSS3_0 (lot6 evt3)
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3.Statut logiciels d’étalonnage (RCS)
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Logiciel Fonctions attendues Statut Commentaires

THR_CALBAR
Production des CDF 

L2S*

Livraison draft SRS/

SUM, RCT


Livraison SRS/SUM/
RCT à faire


Cas production TDS 
WF E HF

TDS_CALBA
Production des CDF 

L1R*/L2S* 

Livraison draft SRS/

SUM, RCT

Livraison RCT 
incomplète (LFM OK)

LFR_CALBUT
Production des CDF 

L1R*/L2S* 

Livraison draft SRS/

SUM, RCT

SCMCAL
Production des CDF 

L2S* 

Livraison draft SRS/

SUM, RCT

BICAS
Production des CDF 

L2S* 

Livraison draft SRS/

SUM, RCT
* Données non-validées par le ROC
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3.Statut pipelines ROC
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Composante Fonctions attendues Statut Commentaires

ROC-SGSE

Production des 
nouvelles données 

CDF L1/HK (V3)

Déploiement instance 
pour GSE EM1 LESIA En cours

RODP
Production de données 

vol CDF L1/HK 
(simulées)

A faire

RLLP (LLVM)
Production complète 
des fichiers LL01 CDF 

+ tests 

Manque production 
THR LL01 CDF 

(livraison au SOC 
prévue début juillet 

2019)
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