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Agenda
1.Revue des actions EDKP en cours 

1.1.Ateliers "specification" et "validation"


1.2.Documentation (ROC requirements, maj. doc. ROC)


2.Point sur l’organisation du ROC 

2.1.Instrument scientist


2.2.Changements dans l’équipe technique au LESIA


2.3.PTF V3


3. Suivi des activités en cours 

3.1.Operations (IGST, E2E, FOP, SVT1a/b, commissioning et cruise phase)


3.2.Infrastructure ROC (outils et interfaces)


4. Prochain telecon 

5. Divers
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1.Revue des actions EDKP en cours
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• Atelier "specification" ROC


- 13/14 juin sur le site de l’Obs. de Paris (TBC)


- Programme en préparation (Desi et Xavier)


- Entrées : "ROC requirements", "CIRD", "RSSS", "traceability 
matrices" et "RPW commissioning req." (TBC)


• Atelier "validation" ROC


- 2 jour consécutifs (TBC)


- Sondage en cours (10-28 sept.)
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2. Point sur l’organisation du ROC 
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• Instrument scientist RPW


• Changements dans l’équipe ROC


- Départ Aichatou Aboubacar (CDD développement outils 
opérations) mi-octobre 2018 —> Remplacement nécessaire!


- Nicolas Fuller 30% —> 25% à partir de 2019
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PTF ROC / Convention CNES
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• PTF ROC "Phases D-E1" V2.0 (hypothèse tir 02/2019) 


- Livrée le 4 avril 2018


- Lot6 evt3 (release "RSS3_0") - Livré le 30 mars 2018


• PTF ROC V3.0 "Phases D-E1" (hypothèse tir 02/2020 + options) 


- Draft en cours d’écriture à partir PTF V2.0 (maj besoins et coût 
additionnels) - Envoie avant fin mai 2018


• PTF ROC V1.0 "Phase exploitation (E2)" (hypothèse tir 02/2020 + 
options)


- Première estimation fournie au CIO du 12/2017 à mettre à jour (en 
fonction nouvelle date de tir et besoins opérations) - Voir document 
Prevision_Besoins_ROC_Phase-Exploitation_V01.xlsx


-  PTF à écrire (deadline premier draft pour fin septembre 2019)
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3. Opérations - Tests/validations en cours
• MOC IGST4.2 (15/16/17 juin à l’ESOC): 


- Procédures (mise on/off, transition des modes, mise en config. 
"default science", dump/patch DAS, calibrations/bias sweeping) 
livrées


- MOC RPW instrument state model (ISM) avec puissance [PW] 
livrées


• SOC 0th E2E test (juin 2018): 


- STP IORs (draft) - Livrés le 3 avril


- STP IORs (final) - Livrés le 25 avril (quelques corrections mineures 
à apporter ; nouvelle livraison avant le 4 mai)


- SOC RPW ISM [PW+bitrate] - En cours

!5



Telecon avancement ROC / X.Bonnin2018/04/27

3. Opérations - Tests/validations à venir

• SVT1a/b (12-15 mars et 17-23 mai)


- Re-test IGST + procédures COM, CRP et Cruise Phase (CP) 
manquantes ("galaxy", "low rate", etc.)


• CP E2E test (avril 2019)


- IORs pour CP


- Timeline CP fixée à L - 12 mois (SOWG de janvier 2019) 
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3. Opérations - Autres échéances à venir

• Flight Operations Plan (FOP) V1


- Ok pour procédures IGST


- Manque encore procédures pour:


- commissioning (COM)


- contingency recovery (CRP)


- autres configs science ("galaxy", "low rate")


- Publication FOP V1 par MOC prévue pour septembre 2018 
(TBC)


• RPW User Manual

!7



Telecon avancement ROC / X.Bonnin2018/04/27

3.Statut outils operations

!8

Composante Fonctions attendues pour RSS3 Statut Commentaires

MUSIC-FIGARO

Importation/exportation procédures Ok pour importation

Edition/génération procédures
Mise à jour nécessaire 

suite changement spec. 
interface MOC

Validation procédures Insertion MIB en cours

MUSIC-FAUST
Validation fichiers IOR Insertion MIB en cours

Génération fichiers IOR, PDOR/MDOR et 
C-SGSE Insertion MIB en cours

MUSIC-OPERA

Insertion planning mission (E-FECS, 
TMC)

Visualisation planning mission
Utilisation temporaire 

de l’interface  
SOOPKitchen du SOC

Visualisation timeline RPW

MUSIC-TV Visualisation des données sciences et 
HK, surveillance des TM/TC

Nécessite besoins 
commissioning et 

cruise phase
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3.Statut logiciels d’étalonnage (RCS)

!9

Logiciel Fonctions attendues 
pour RSS3 Statut Commentaires

THR_CALBAR
Production complète des 

CDF L2S/L2

Livraison SRS/SUM, 

RCT


Livraison SRS/SUM/
RCT à faire


Cas production TDS 
WF E HF

TDS_CALBA
Production complète des 

CDF L1R/L2S/L2 

Livraison SRS/SUM, 

RCT

Format RCT à revoir

LFR_CALBUT
Production complète des 

CDF L1R/L2S/L2

Livraison SRS/SUM, 

RCT

Format RCT à revoir

SCMCAL
Production complète des 

CDF L2S/L2

Livraison SRS/SUM, 

RCT

Format RCT à revoir

BICAS
Production complète des 

CDF L2S/L2

Livraison SRS/SUM, 

RCT
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3.Statut pipelines ROC

!10

Composante Fonctions attendues 
pour RSS3 Statut Commentaires

ROC-SGSE

Production des 
nouvelles données 

CDF L1/HK (V3)

Déploiement instance 
pour GSE EM1 LESIA En cours

RODP
Production/pre-

validation de données 
vol CDF L1/HK/

Quicklook

A faire

RLLP (LLVM)
Production complète 
des fichiers LL01 CDF 

+ tests 

Manque production 
THR LL01 CDF 

(livraison au SOC 
prévue début juillet 

2019)
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