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• Statut Solar Orbiter / RPW 

• Statut ROC 

• Exploitation RPW 

• Rappels - responsabilités du LESIA et organisation 
segment sol 

• Recette en vol (planning et organisation) 

• Phase de croisière (planning et organisation) 

• Organisation et moyens au LESIA 

• Divers
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ROC Milestones

• RCS integration           Feb-Oct. 2019  

• ROC-MOC DDS/GFTS implementation     May-July 2019  

• SVT1-A test                                                        2 May 2019 

• E2E-1 test                                                              June 2019 

• RCS "ready-for-flight" version release                  Oct. 2019 

• ROC V4 pre-release ("RSS4")                                 Oct 2019 

• SVT1-B test           9 Aug. 2019 

• ROC Validation Campaign #4 (RSS4VC)              Oct.-Nov. 2019  

• ROC "Acceptance Key point"                               Jan. 2019   

• ROC V4 final release ("RSS4")                                           Jan. 2020 
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Responsabilités du LESIA (1/2)
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• Responsable des activités segment sol de 
l’instrument RPW durant la phase d’exploitation en vol 
(recette en vol sous responsabilité CNES) 

• Centre de traitement des données RPW


• Récupération à l’ESA et analyse des données RPW 
(télémétrie + données auxiliaires)


• Production des données scientifiques étalonnées en 
unités physiques (ex., W/m^2/Hz, mV/m, nT)  


• Distribution des données pour archivage à l’ESA (et 
CDPP)
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Responsabilités du LESIA (2/2)
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• Centre d’operations en vol


• Génération/soumission à l’ESA des séquences de télécommandes 
RPW (interface sol-bord) 


• Participation à la planification des opérations scientifiques Solar Orbiter


• Génération/soumission à l’ESA des plannings operations RPW (ex., 
mises en configuration, calibrations en vol, données dites "selectives", 
…)


• Surveillance des performances de l’instrument (surveillance système 
H24 réalisée par l’ESA)


• Interface entre ESA et consortium RPW en ce qui concerne la gestion 
des anomalies et les mises à jour des logiciels de vol


• Participation à la recette en vol de l’instrument (sous responsabilité du 
CNES)
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Segment sol Solar Orbiter
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2.4 Mission Operations 

2.4.1 Ground Segment 
 
The Ground Segment for Solar Orbiter in the operational configuration consists of the following 
elements (SOCD [RD.01]): 
 
The Operational Ground Segment (OGS) that includes the Mission Operations Centre (MOC) 
located at ESOC and the Ground Stations and Communication Network (ESTRACK). 
 
The Science Ground Segment (SGS) that includes the Science Operations Centre (SOC) located at 
ESAC and the PI facilities used to manage their respective instruments and perform data 
processing. 
 
The OGS is responsible for all mission operations planning, execution, monitoring and control 
activities. The responsibilities of the SGS are described in the following section. 

 
Figure 1: A Schematic drawing of the main components of the SGS and OGS. 

 

2.4.2 Science Ground Segment 
 
The Science Ground Segment is composed of the Science Operations Centre (SOC), located in the 
European Space Astronomy Centre (ESAC) near Madrid, Spain, and the infrastructure that the 
Instrument Teams use both to manage their respective instruments and to process and analyse 

Operations Ground Segment  
(OGS)

TC

TM

Science Community (PSP)
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Segment sol RPW
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~18 months

Hypothèse lancement février 2020
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Planning recette en vol RPW
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• Lancement 06/02/2020


• LEOP (7jours + backup)


• Déploiements des antennes RPW + boom (IW-2 et 3)


• NECP (90 jours)


• 18/02 : SFT (IW-1) 


• 18-21/02 : Calibration rolls (IW-4)


• 12/05 : EMC (IW-6) 


• 05/05 : PAS filtering (IW-7)


• 14/05 : IIC


• RPW allumé en permanence après rolls


• Fin recette en vol / début phase de croisière : début juin 2020
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Responsabilités recette en vol RPW

10

• CNES


• Coordination 


• Validation 


• LESIA


• Support opérations et traitement/distribution des données


• Participation à l’analyse des données et à la validation


• Expertise 


• Partenaires (LPC2E/SCM, LPP/LFR, IAP/TDS, IRF-U/Bias)


• Participation à l’analyse des données et à la validation 


• Expertise
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Commissioning data flow 
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• ROC retrieves data 
from MOC and SOC 

- Every 24h for 
nominal data flow


- ASAP in one shot 
for special 
operations 
(deployment, SFT, 
calibration rolls, 
EMC)


• Retrieved data are 
dispatched between 
partners: 

- Raw data for 
CNES


- Raw + processed 
+ ancillary data for 
RPW Teams


- Additional Testlog 
export for ROC 
and flight software 
Teams at LESIA

CNES

ROC 

MOC 

EDDS

ROC
database SEF

RPW 
Data 

+ 
Ancillary

RPW 
Teams

TmRaw
TcReport

TmRaw
TcReport

TestLog 
Export

MEB GSE 
mission

database

SOC 

GFTS

Ancillary

During commissioning:

• No interactive ‘real-time’ operations 

• May have latency to downlink science data (>24h)
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Planning phase de croisière
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• Mai-juin 2020 - Décembre 2021


• In situ toujours ON 


• Remote sensing : 4 RSCW + Earth flyby en Nov. 2021


• 3 passes par semaine et télémétrie parfois limitée —> forte latence de 
récupération des données scientifiques à prévoir durant certaines périodes 
(> 1 mois)


• Mode sélectif (SBM1/SBM2) non opérationnel (mais tests prévus) 


• Info —https://issues.cosmos.esa.int/solarorbiterwiki/display/SOSP/
Cruise+Phase


• Planning — https://solarorbiter.esac.esa.int/soopkitchen/#/planning/plan/
MLP%20Feb%202020


• Plan pour RPW — https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/
RPW+Consortium+Meeting+%2322?preview=/35422414/38600936/
cruise_high_rate_mar2019%20V2.pdf

https://issues.cosmos.esa.int/solarorbiterwiki/display/SOSP/Cruise+Phase
https://issues.cosmos.esa.int/solarorbiterwiki/display/SOSP/Cruise+Phase
https://issues.cosmos.esa.int/solarorbiterwiki/display/SOSP/Cruise+Phase
https://solarorbiter.esac.esa.int/soopkitchen/#/planning/plan/MLP%20Feb%202020
https://solarorbiter.esac.esa.int/soopkitchen/#/planning/plan/MLP%20Feb%202020
https://solarorbiter.esac.esa.int/soopkitchen/#/planning/plan/MLP%20Feb%202020
https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/RPW+Consortium+Meeting+#22?preview=/35422414/38600936/cruise_high_rate_mar2019%20V2.pdf
https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/RPW+Consortium+Meeting+#22?preview=/35422414/38600936/cruise_high_rate_mar2019%20V2.pdf
https://confluence-lesia.obspm.fr/display/ROC/RPW+Consortium+Meeting+#22?preview=/35422414/38600936/cruise_high_rate_mar2019%20V2.pdf
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• LESIA


• ROC (dont segment sol TNR-HFR) - centre operations/
traitement des données


• Equipes RPW (MEB, LV, GSE, AIT-AIV) - Expertise / support


• Partenaires (LPC2E, LPP, IAP, IRF-U)


• Fourniture des logiciels d’étalonnage


• Expertise 


• CNES


• Pas d’implication opérationnelle (support technique 
ponctuel, à discuter)
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Organisation et moyens au LESIA
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• Instrument 

• Expertise : système, logiciels, THR, PA-HF, SGSE, EGSE, AIT/V


- M. Dekkali, P.Plasson et L-R. Malac-Allain, P-L. Astier, L. Gueguen, D. Dias, S.Thijs


• Configuration pour investigation : 


- MEB EM1 et/ou EM2, EGSE, SGSE, Salle grise avec hotte aspirante


• Segment sol (ROC + TNR-HFR) 

• Opérations : préparation (scientifique et TC), validation, fourniture au MOC


• Surveillances 


• Traitements des données


• Distribution des données à l’ESAC (Madrid) et au CDPP


• Personnels permanents :   


- Sci. : M.Maksimovic (40%), F.Pantellini (15%), L.Lamy (10%), O.Alexandrova (30%), 
B.Cecconi (5%)


- Tech. : X.Bonnin (85%), Q-N.Nguyen (80%)**, N.Fuller(30%), poste CdP-adjoint (TBC)


• Synergie forte avec les instruments sol à Nançay (NRH & NDA)
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FIN
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ROC - Organigramme
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RPW Operation Centre (ROC)

Engineering TeamScience Team

M.Maksimovic
RPW PI

X.Bonnin
RPW Exploitation 
Project Manager

Q.N. Nguyen
Data processing

 software engineer

S.Lion
Software design and 
validation engineer

O.Alexandrova
CoI, 

B merging activity coordinator
SCM waveform expert

S.Papais (NEXEYA)
RPW Ground Segment 

Software Product Assurance 
Manager

B.Cecconi
CoI, 

goniopolarimetry expert, 
CDPP data archiving support

L.Lamy 
NDA support

F.Pantellini
CoI, 

SPIS simulation expert 

D.Berard
Operations engineer

N.Fuller
Operations tools

 software engineer 

TBD
Operator

J.Soucek
RPW Instrument Scientist

TBD
RPW Exploitation 

Deputy Project Manager

TBD
Operation tools

 software engineer

5

2

3

1

4

1 Jusqu’à fin 2021, 2 jusqu’à fin 2021, 3 jusqu’à fin 2022, 4 jusqu’à mi-2023, 5 demande de poste, 6 poste en discussion au LESIA

6

5

CDD



ROC / Meudon / X.Bonnin2019/12/05

Organigramme
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• CNES


• E.Lorfevre - responsable recette en vol / système RPW


• J.-M. Travert - Command / control RPW


• D. Raulin - Interfaces CNES - LESIA 


• LESIA


• ROC - Voir organigramme


• THR - segment sol - M.Maksimovic, A.Vecchio, Q.-N. Nguyen - instrument - P.-L. 
Astier et K.Boughedada*


• MEB/Système - M.Dekkali, S.Chantreuil


• LV - P.Plasson, L.-R.Malac-allain 


• GSE - L.Gueguen


• AIT-AIV - Simone Thjis

* jusqu’en janvier 2020
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Organigramme
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• LPC2E / SCM


• Matthieu Kretszchmar (Lead CoI)


• Guillaume Jannet (responsable technique)


• Jean-Yves Brochot (segment sol)


• LPP / LFR


• Thomas Chust (Lead CoI)


• Alexis Jeandet (responsable technique)


• Rodrigue Piberne (segment sol)


• Bruno Katra (segment sol)
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Organigramme
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• IAP / TDS


• Jan Soucek (Lead CoI)


• David Pisa (segment sol)


• IRF-U / Bias


• Yuri Khotyaintsev (Lead CoI)


• Andris Vaivads (CoI)


• Erik Johansson (segment sol)
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ROC - Principaux jalons
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• Intégration logiciels d’étalonnage RPW — Février à avril 2019


• Validation des interfaces sol-bord MOC-RPW (SVT1-a) — Avril 2019


• Validation des interfaces sol-bord ROC-SOC-MOC (E2E-1) — Juin 
2019


• Validation des interfaces sol-bord MOC-RPW (SVT1-b) — Juillet 2019


• Campagne interne de validation ROC (RSS4VC) — Juin/Juillet 2019 
(TBC)


• "Revue" d’acceptance ROC — Octobre 2019 (TBC)


• Lancement SolO + "commissionninig/recette en vol" (97j) — Février 
2020


• Début phase d’exploitation — Mai 2020
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ROC - Locaux

• D.Bérard (100%) - Bât. 16, bureau 302


• X.Bonnin (85%) - Bât. 16, bureau 205-C


• S.Lion (100%) - Bât. 16, bureau 201


• Q.N.Nguyen (80%) - Bât. 16, bureau 303


• N.Fuller (25%) — Bât. 14, bureau 204


• A.Vecchio (50%) - Bât. 16, bureau 205-C


• CDD IE. - Bât. 16, 301 (à confirmer)


• Stagiaire - Bât. 16, 301 (à confirmer)
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