

(2018-09-04) Point d'avancement opérations RPW #9 (LESIA+CNES)

Goals

- Points sur les activités LESIA-CNES liées à la préparation des opérations RPW

Date

04 sept. 2018

Attendees

- Xavier Bonnin (XB)
 - Diane Berard (DB)
 - Antonio Vecchio (AV) - Via telecon
 - Eric Lorfeuvre (EL)
 - Jean-Michel Travert (JMT)

Agenda

1. Point sur les activités et actions en cours (IGST42, 0th E2E test, ISM, SVT1, CP E2E test, configs NECP/CP)
 2. Atelier validation ROC
 3. Planning
 4. Prochaine réunions et échéances
 5. Divers

Discussion items

Item	Notes	Actions-Items
1 Point sur activités	<ul style="list-style-type: none">Voir aussi (2018-08-30) Point d'avancement ROC opérations (LESIA)	
2 Atelier validation ROC	<ul style="list-style-type: none">Utilisation de FIGARO pour SVT1 Fin septembre (fonctions disponibles validation, import/export, THR)Version demo de FIGARO disponible sur roc-dev : http://roc-dev:8000/app/ A beta-tester par AV, DB et XB (retours à ajouter dans la SANDBOX)Utilisation de FAUST pour SVT1 et CP E2E test -> mi-octobre (fonctions creation/edition scenario, export C-SGSE/IOR/MDOR/PDOR et validation)	
3 Planning	<ul style="list-style-type: none">Dernières dates essais SVT (voir plus bas)FOP issue 1, fin de l'année (cf. SOWG12)	
4 Prochaines réunions	<ul style="list-style-type: none">Réunion THR (opérations et données) le 5 sept. à 14h (bureau Milan)Atelier validation ROC - 19/20 sept.Prochaine telecon opérations?	
5 Divers		

Open issues

key	summary	type	created	updated	due	assignee	reporter	priority	status	resolution
-----	---------	------	---------	---------	-----	----------	----------	----------	--------	------------

 Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Closed issues

key	summary	type	created	updated	due	assignee	reporter	priority	status	resolution
-----	---------	------	---------	---------	-----	----------	----------	----------	--------	------------

 Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.

[View these issues in Jira](#)

Attached items

ESOC test campaign	04/07/2018	04/12/2019
SVT-0	04/07/2018	06/07/2018
SVT-1a	16/04/2019	23/04/2019
SVT-1b	22/07/2019	28/07/2019
SVT-2	27/11/2019	04/12/2019

- Dernières dates SVT :