

(2017-11-15) Point d'avancement opérations RPW #1 (LESIA+CNES)

Goals

Date

15 nov. 2017

Attendees

- [Xavier Bonnin](#)
- [Antonio Vecchio](#)
- [Unknown User \(eguilhem\)](#)
- [Eric Lorfevre](#) (absent)
- [Jean-Michel Travern](#) (TBC)

Agenda

1. - *News côté ROC*
 - *Chgt ds équipe*
 - *de-briefing reunion besoins GSE*
 - *Avancement de la préparation des opérations*
 - *Commissioning (timeline et modes, document CNES)*
 - *SOWG10 CP MTP exercice*
 - *Ecriture/validation des procédures (Mise on/off, science default state, commissioning, SOWG10 exercice)*
 - *Instrument State Model pour MOC*
 - *Planning (lancement, SVT0, SVT1 et SOV2)*
 - *RPW User manual*
 - *ROC Operation Management Plan*
 - *Bias operations ICD*
 - *Preparation du consortium meeting du 29/11*
 - *Prochaine telecon*
 - *Divers*

Discussion items

Time	Item	Who	Notes

Action items

- cf. [Operations Workpackages Deliverables](#)

Attached items

- [telecon_RPW_operations15_11_17AVecchio.pdf](#)