

(2017-09-27) Réunion mise en place GED COTRANET pour projet ROC

Goals

- S'assurer que la liste de documents est correcte
- Préparer la mise en place de workflow avec le ROC comme projet test

Date

27 sept. 2017

Attendees

- [Xavier Bonnin](#)
- [Didier Zeganadin](#)
- Agnes Fave

Agenda

Discussion items

Time	Item	Who	Notes
			<ul style="list-style-type: none">• Portail de l'espace collaboratif ROC :<ul style="list-style-type: none">- Ajouter un portlet "Liens utiles" avec les liens que Xavier va nous envoyer (action Xavier).- Plus tard, on pourra envisager un lien vers une requête vers la base documentaire du projet RPW. <p>Gestion des droits :</p> <ul style="list-style-type: none">- Voir comment Xavier peut gérer les droits directement sur le document (action Agnès) <p>Passage en revue des docs enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none">- Action Xavier (pour le 06/10) : compléter les titres manquants, et mettre à jour les fichiers attachés.- Action Agnès (pour le 03/10) : récupérer le document 00013 qui a été supprimé par erreur- Action Agnès (pour le 13/10) : créer un package documentaire pour rassembler les documents qui sont en fichiers attachés du document 00042. <p>Mise en place d'un workflow simple qui soit fonctionnel avant le Key Point qui aura lieu fin novembre :</p> <ul style="list-style-type: none">- Action Agnès (avant le 18/10) : demander à Catherine Muset de faire un dump de la prod vers la préprod- Action Didier + Agnès (avant le 10/11) : tester un workflow simple sur la préprod, puis le mettre en place sur la prod. <p>//\ Attention : j'ai discuté avec Catherine après la réunion de ce matin. La plateforme de préprod est reliée à l'annuaire LDAP : donc elle envoie des mails aux destinataires du workflow (il n'y a pas de "bouchon" comme sur la plateforme ged-form). Il faudra donc créer <i>plusieurs</i> utilisateurs bidons sur l'annuaire LDAP => à voir avec Florence.</p>

Action items

- Ajouter un portlet "Liens utiles" avec les liens que Xavier va nous envoyer (**action Xavier**)
- Voir comment Xavier peut gérer les droits directement sur le document (**action Agnès**)
- Action Xavier** (pour le 06/10) : compléter les titres manquants, et mettre à jour les fichiers attachés.
- Action Agnès** (pour le 03/10) : récupérer le document 00013 qui a été supprimé par erreur
- Action Agnès** (pour le 13/10) : créer un package documentaire pour rassembler les documents qui sont en fichiers attachés du document 00042.
- Action Agnès** (avant le 18/10) : demander à Catherine Muset de faire un dump de la prod vers la préprod
- Action Didier + Agnès** (avant le 10/11) : tester un workflow simple sur la préprod, puis le mettre en place sur la prod.

Attached items

