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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Ce workshop a été organisé afin de répondre à la recommandation R1 du groupe de revue suite à la réunion du 
clôture du point clé du «End of Design » du ROC (EDKP) du 20 mars 2018. 
 
Les objectifs du workshop sont les suivants : 

 S’assurer que l’ensemble des fonctionnalités et activités attendues pour le ROC est correctement 
couvert par la documentation 

 S’assurer que les spécifications techniques du ROC couvrent les exigences exprimées 

 Définir les manquements ou les exigences non couvertes par le ROC  

 Définir un planning d’ajustement et une priorisation associée  

 Préparer le workshop "Validation ROC » qui est prévu en septembre 2018 
 

 

2 DOCUMENTS SOUMIS AU WORKSHOP 

2.1 DOCUMENTS EN ENTREE 

Les documents en entrée du workshop ont été fournis aux participants le 11 juin 2018 (fichier de livraison du 
LESIA : Atelier_ROC_Spec_Datapack_V1.zip) : 
 

 
 
Les documents d’entrée CIRD et RSSS ont été mis à jour depuis le point clé EDKP afin de tenir compte des RIDS 
émis par le groupe de revue CNES et des nouvelles exigences provenant du nouveau document "ROC 
Requirements". Les autres documents n’ont pas encore été modifiés depuis ce point clé. 
 
La matrice de traçabilités des documents du ROC (EID-A, ROC Requirements, CIRD, RSSS)  a été fournie le 12 
juin 2018 par le support Qualité du ROC pour le LESIA (S. Papais). Elle a été générée par l’outil TOPCASED. 
 
Le fichier Excel « SOLO-RPW-ROC-Workshop_Specifications_iss1_rev0.xls” préparé par le CNES (D. Raulin) et le 
LESIA (X. Bonnin) sert de la ligne conductrice pour le workshop.  
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2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 
Les documents en entrée ont été  accompagnés par les documents de référence de l’ESA, du ROC et de RPW. Le 
document EID-A V5 (en date de 2015) de l’ESA reste la version applicable pour l’ensemble de la documentation du 
ROC pour ce workshop. La version plus récente V6 émise par l’ESA (en date de 2017) a été fournie ainsi que les 
deltas pour RPW dans les documents de référence afin que l’on puisse s’assurer que les exigences restent 
couvertes. La version 6 d’EID-A deviendra applicable à la suite du workshop.  
 
L’agenda du workshop a été présenté par le Chef de Projet ROC (Voir les slides de la présentation dans la partie 
Annexe). La présentation de la gestion des exigences a été ensuite faite par le support Qualité du ROC pour le 
CNES (D. Bagot) (Voir les slides de la présentation dans la parte Annexe). 
 

3 REVUE DES FONCTIONNALITES ET ACTIVITES 

Il s’agit de s’assurer et de vérifier que des exigences ou des besoins « haut-niveau » (exprimés dans EID-A, ROC 
Requirements et RPW Commissioning Requirements) sont correctement couvertes dans le document CIRD du 
ROC. 
 

3.1 REVUE DES FONCTIONNALITES 

 

 Récupération des données : 
Il s’agit de la récupération des données de télémétrie et des données supplémentaires (TM/TC report, ..etc) par le 
ROC sur le serveur Web du MOC (via EDDS).   
 
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Quelle est la fréquence de récupération des données pour chaque phase de mission (7 jours ? Recette 
en vol, CP, NMP, ..) 

 Quel est le délai du traitement des données récupérées ?  

 Quelle est la volumétrie des données à récupérer ? 
 
Les documents qui seront mis à jour ou à produire : 

 ROC Requirements  

 RPW Commissioning Requirements 

 RPW Exploitation Requirements 

 CIRD  
 

 Traitement  des données : 
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Est-ce que le ROC doit prévoir les retraitements ? Si oui, quels sont les critères de retraitement ? En 
cas d’échec de récupération ? Pour  quelle phase de mission ? 

 Les use case et les scénarios sont à définir. 

 Est-il prévu la reprise manuelle ? 

 Quelle est la volumétrie des données à traiter et à produire ? 

 Concernant l’exigence « REQ-ROC-018 » relatif au retraitement des données, il est nécessaire de 
détailler. 
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 Les critères du retraitement (critère de changement des calibrations, niveaux des données ou produits, 
…) à définir.Les impacts de cette exigence sur l’infrastructure ROC (volumétrie des données à 
retraiter, capacité en termes de puissance, …) 

 Les éléments de déclencheur et le processus de décision pour les retraitements sont à définir. 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 CIRD 
 

 Politique ou stratégie d’accès aux données : 
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Accès aux données avec les mêmes droits privés (non public) :   
 Droits à attribuer au PI RPW, aux Co-Leads et aux membres du consortium : 
 Applicables à tous les niveaux des données et des produits (L0, L1, L2, L3) du moins de 3 (trois) 

mois. 
 Mêmes droits  à attribuer à ce groupe de personnes. 

 Au delà du délai de 3 mois après la production des données ou des produits, faut-il rendre « public » 
tous les niveaux des données ou des produits ? Ceci reste à définir et détailler. 

 Quels sont d’autres types de données à mettre à disposition par  le ROC ?  Les données du type 
« champs magnétiques » (MAG) et les données d’autres instruments (in-situ) sont nécessaires mais 
cela est à discuter au prochain SOWG. Ceci est à détailler. 

 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 CIRD  
 

 Visualisation des données  
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Quelles données doit-on visualiser, pour quel type du besoin et pour qui ?  

 Quels scénarios à prendre en compte ? 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 ROC Exploitations Requirements  

 CIRD  
 

 Quicklooks :  
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Il est nécessaire de définir la liste des events à utiliser et à récupérer. 

 Pour exigence REQ-ROC-019,  cela est à définir dans le ROC.  
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 CIRD  
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 Archivage des données  
 

 Archivage des données à l’ESA :  
Il existe déjà un document fournir par l’ESA sur ce point (SOL-SGS-PL-0009). 

 
 Archivage des données au CDPP : 

Les PI des instruments n’ont pas de vision partagée pour archiver les données au CDPP. Ceci est à 
détailler en termes du besoin. 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 CIRD  
 

 Archivage des données sol (AIT-AIV, test ESA) : 
Les éléments à compléter sur cet aspect sont : 

 La durée d’archivage est pour une durée de la mission. 

 Quel est le moyen d’archivage à utiliser (le moyen du LESIA ou le moyen de l’Observatoire) ? 
Ceci est à définir. 

 Quel est le niveau de pérennité des moyens utilisés (infrastructure, logiciels, outils, ..) par le 
ROC ? Ceci est à analyser et à détailler. 

 Est-ce que l’on sera capable d’exploiter les données restaurées à partir des données 
archivées ? 

 
Le document à mettre à jour : 

 CIRD  
 

 Publication des données 
Les éléments à compléter sont les suivants (voir l’exigence REQ-ROC-029): 

 L’exigence REQ-ROC-029 n’est pas suffisamment détaillée. Ceci est à reformuler. 

 Qui est le responsable du site Web de publication des données ? C’est le PI RPW. 

 Qui se charge de la partie du contenu du site ? C’est le PI RPW. 

 Qui se charge d’autorisation d’accès au contenu du site ? C’est le PI RPW. 

 Qui se charge de fournir les informations liées aux données ou les produits relatifs au ROC ? C’est le 
ROC (le Chef de Projet ROC). 

 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements 

 CIRD  
 

 Performances :  
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Quels types des paramètres à utiliser et à récupérer ?  

 Quelles parties de l’instrument ? SBM1/SBM2 ? Antennes ? 

 En terme des aspects fonctionnels, qu’est-ce qu’on valide ? Par qui ? 

 Est-ce que les besoins de performance sont différents pour chaque phase de mission (Recette en vol, 
Cruise Phase et Nominal Phase) ? 

 Aspects fonctionnel à valider au niveau de recette en vol ? Quoi et par qui ? 

 Quels critères ou quelle qualité des performances ?   
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D’autre part, un document de performances est en cours d’élaboration (Référence du document : RPW-SYS-
SOW-001518-LES rédigé par Milan. Version 2.0 en cours d’écriture) 
Les documents qui seront mis à jour : 

 ROC Requirements  

 RPW Commissioning Requirements 

 Document de performances  

 CIRD  
 

 Monitoring : 
Les expressions de besoin suivantes devront être complétées : 

 Quels types des paramètres à utiliser et à récupérer ?  

 Quelles parties de l’instrument ? SBM1/SBM2 ? Antennes ? 

 Est-ce que les besoins de monitoring sont différents pour chaque phase de mission (Recette en vol, 
Cruise Phase et Nominal Phase) ? 

 Aspects procédurales à rendre en compte : ceci est à définir. 

 Quels sont les éléments à surveiller pour l’infrastructure ROC ? 
 

Les documents qui seront mis à jour : 

 RPW Commissioning Requirements 

 RPW Exploitation Requirements (à écrire) 

 CIRD  
 

 Disponibilité exigée pour le ROC 
Aucune exigence de disponibilité (moyens / infrastructure ROC /, …) n’est définie pour le segment sol dans le 
document EID-A du ROC. Le ROC (y compris l’infrastructure du ROC) s’assure à répondre à la disponibilité du 
ROC en fonction des différentes exigences et des contraintes exprimées pour le ROC.  
Par exemple, en fonction des contraintes suivantes :  

 Les plages de traitement des données (L0/L1/L2/L3, …etc) 

 Les plages de maintenance des logiciels et de l’infrastructure ROC 

 Les plages d’accès au ROC par les communautés des utilisateurs ou par le consortium 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 CIRD  
  
 

 Sécurité 
Aucune exigence spécifique n’est identifiée dans les documents EID-A et ROC Requirements. Toutefois, la 
ncéessité d’accéder aux différents données en fonction du type d’intervenant a été identifiée mais cela est à 
détailler dans le document ROC Requirements. De ce fait, le CIRD et le RSSS n’intègrent pas d’exigence 
fonctionnelle spécifique en termes de sécurité. 
 
En termes de l’implémentation technique, le ROC utilise les moyens mutualisés du LESIA. L’équipe de sécurité du 
service informatique (GIGL) sera donc impliqué dans les tests de sécurité liés aux accès (tests de vulnérabilité) afin 
d’identifier les failles de sécurité. 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 CIRD  

 ROC Validation Plan 
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3.2 REVUE DES ACTIVITES : OPERATIONS 

 

 Retraitement des données  
Cf. la partie données (ROC Requirements) du présent compte rendu. 
 

 Gestion des anomalies  
Il s’agit de disposer d’un point d’entrée et de coordination unique pour gérer des anomalies qui impactent les 
équipes RPW (instruments et ROC) pour les différentes phases de mission (Comissioning Phase, Cruise Phase et 
Nominal Phase). 
 
Les éléments suivants devront être complétés : 

 Domaines impactées (gestion des anomalies de bord et de sol) 

 Types d’anomalie, sévérité et criticité d’anomalie 

 Durée de traitement des anomalies 

 Mécanismes d’escalade en cas d’anomalies sévères 

 Les use case / scénarios à définir 

 Reporting et indicateurs à fournir et à quels types de destinateurs 

 Aspects organisationnels à fournir par le MOC et le SOC 

 Procédures organisationnelles et  techniques à définir au niveau du LESIA et du consortium 

 Équipes ou points de contacts aux niveaux du MOC, du SOC et des PI. 

 Équipe technique impacté au niveau du LESIA et du consortium 

 Moyens de communication et moyens de suivi à définir 

 Modes de communication en fonction des communautés cibles  
  

Pour la phase de commissioning,  la gestion des anomalies sera détaillée dans le document  « RPW 
Commissioning Requirement » où le point de coordination et d’entrée unique devra être défini. 
 
Les documents qui seront mis à jour : 

 CIRD 

 RPW Commisioning Requirements 

 RPW Operations Management Plan 
 

 Participation à la recette en vol   
Les expressions de besoin pour la phase de la recette en vol seront détaillées dans le document « RPW 
Commisioning Requirements ». Concernant les aspects organisationnels, elle sera décrite dans le document 
« Note d’organisation» pour cette phase. 
 
Les documents qui seront mis à jour ou à rédiger : 

 RPW Commisioning Requirements 

 Note d’organisation pour la phase de la recette en vol 
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3.3 REVUE DES ACTIVITES : TEST ET VALIDATION 

Il a été constaté qu’il est nécessaire de renommer le titre du document « ROC Software System Validation Plan» 
en « ROC Validation Plan » afin d’intégrer dans le contenu de ce document l’ensemble des sous-systèmes, des 
composants et des différents interfaces avec l’ESA qui doivent être validés dans le périmètre du segment sol RPW. 
 

 Participation aux campagnes de tests/validation des opérations (MOC – SOC)  
 

 Test/validation command/control (IGST, SVT) : 
Les plans de tests et les rapports de tests ainsi que le point de coordination et les aspects 
organisationnels sont élaborés, gérés et pilotés par le MOC ou le SOC. Le LESIA s’assure de la 
fourniture des procédures aux délais fixés et du support ainsi que du niveau de participation demandé. 

 
 Test/validation système (test interfaces, SOV/E2E) : 

Les plans de tests et les rapports de tests ainsi que le point de coordination et les aspects 
organisationnels sont élaborés, gérés et pilotés par le MOC ou le SOC. Le LESIA s’assure de la 
fourniture des procédures aux délais fixés et du support ainsi que du niveau de participation demandé. 
 

 Test/validation de l’infrastructure ROC  
Les éléments à compléter sont : 

 Les tests de validation devront être complétés en intégrant les tests de validations avec l’ESA. 

 Les acteurs qui seront impliqués et les rôles associés sont à définir pour quels types de 
validation ? 

 Les plans de test et les rapports de test devront être identifiés et complétés. 
 

 Participation aux activités AIT-AIV au niveau de l’instrument et du satellite  
L’archivage des données est à prévoir pour la comparaison des données entre le sol et le vol. 
 
Les documents qui seront mis à jour ou à rédiger : 

 CIRD 

 ROC Validation Plan  
 

3.4 REVUE DES ACTIVITES : MANAGEMENT ET OPERATIONNEL 

 

 Gestion de l’obsolescence (infrastructure et logiciels) 
Le ROC utilise les moyens mutualisés du LESIA.  
Il s’agit de s’assurer les risques et les impacts de l’obsolescence des matériels ou de l’infrastructure vis-à-vis du 
ROC.   
 
Les documents qui seront mis à jour ou à rédiger : 

 CIRD 

 ROC Validation Plan  
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4 REVUE DE LA MATRICE DE TRACABILITES 

 6 exigences du document EID-A non couvertes par CIRD  
 

 EIDA R-356 : 
Justification : Le ([NR-15) n’est pas défini par l’ESA dans le document EID-A. 

 
 EIDA R-370 : 

Justification : ce n’est pas dans le périmètre du ROC mais de l’équipe des logiciels de vol (Thermal 
Control) du LESIA.  Le Chef de Projet ROC discutera ce sujet avec cette équipe afin de voir les impacts sur 
le ROC (=> action X. Bonnin) 

 
 EIDA R-376 : 

Justification : Ajouter ce point  dans l’exigence CIRD REQ-ROC-CIRD. 
 

 EIDA R-381 : 
Justification : Le ([NR-15) n’est pas défini par l’ESA dans le document EID-A. 

 
 EIDA R-391 : 

Le Chef de Projet ROC discutera ce sujet avec l’ESA (Sylvain Lodiot) car cette exigence n’est pas très 
précise sur ce que le ROC doit répond (=> action X. Bonnin) 

 
 EIDA R-393 : 

Justification : La responsabilité de l’approbation de FOP est du ressort du PI, non du Chef de Projet ROC. 
Le ROC assure le support  

 

 100% de couverture des exigences « ROC Requirements» couvertes par CIRD  
Toutefois, le CIRD sera modifié suite aux évolutions à réaliser dans le document « ROC Requirements ». 
 

 50 exigences du document CIRD non couvertes par RSSS  
Se référer au §5 du présent compte rendu. 

 
 

5 REVUE DES SPECIFICATIONS DU ROC (RSSS) 

Il s’agit de vérifier que le document RSSS couvre l’ensemble des exigences exprimées dans le CIRD et les autres 
documents applicables. La moitié de 50 exigences CIRD non couvertes par le RSSS on été revues en séance. 
Dans ce sens, l’onglet « Uncovered CIRD-RSSS » du fichier Excel de la matrice de traçabilité des exigences a été 
mis à jour avec les explications associées qui sont renseignées dans la colonne « Comment Workshop 
14/06/2018 » (voir le fichier Excel joint dans ce compte rendu.) 
 

Traceability matrix 
requirements_EIDA_ROCREQ_CIRD_RSSS_2018.06.11_du14062018.xls

 
 
Par faute de temps, les exigences restantes seront revues à la prochaine réunion technique entre le LESIA et le 
CNES. 
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6 CONCLUSION 

6.1 CONCLUSION EN SEANCE 

 
Une conclusion du workshop a été faite en séance (se référer aux slides de présentation dans la partie « Annexe ». 

 

6.2 PLANNING D’AJUSTEMENT ET PRIORISATION 

 

 ACTIONS 

N° Libellé Acteur Etat Priorité Date 
d’échéance 

Commentaire 

ROC-WS01-01 Mettre à jour le « ROC requirements »  
concernant la validation des données science 
(besoins et procédures) et tenant compte des 
remarques émises lors de l’atelier « 
specification » ROC, à savoir : 
 La recupération des données 
 Le traitement des données 
 La politique et la stratégie des données 
 La visualisation des données 
 Les performances 

 

Milan 
Maksimovic 

A faire Elevée 
(P1) 

30/09/2018 
 

Priorisation des activités sur 
RPW Paper 

ROC-WS01-02 Mettre à jour le « Document de 
Performances » lié à l’instrument  (RPW-
SYS-SOW-001518-LES) 
 

Milan 
Maksimovic 

A faire Elevée 
(P1) 

30/09/2018 Priorisation des activités sur 
RPW Paper 
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 ACTIONS 

N° Libellé Acteur Etat Priorité Date 
d’échéance 

Commentaire 

ROC-WS01-03 Mettre à jour le « ROC requirements »  afin 
de préciser les besoins et scénarios de re-
traitements des données science (REQ-ROC-
018 ) 

Milan 
Maksimovic 

A faire Moyenne 
(P2) 

30/09/2018 Priorisation des activités sur 
RPW Paper 

ROC-WS01-04 Reformuler REQ-ROC-029 dans le « ROC 
requirements » 

Milan 
Maksimovic 

A faire Basse 
(P3) 

30/09/2018 Priorisation des activités sur 
RPW Paper 

ROC-WS01-05 Préciser les quicklooks attendus dans 
l’exigence REQ-ROC-019 du « ROC 
requirements » 

Milan 
Maksimovic 

A faire Moyenne 
(P2) 

30/09/2018 Priorisation des activités sur 
RPW Paper 

ROC-WS01-06 Ecrire une première version du « RPW 
exploitation requirements » intégrant les 
besoins en terme de surveillance (monitoring), 
de validation et de paramètrisation de 
l’instrument durant la phase d’exploitation. 
- Données à visualiser 
- Outils d’analyse 
- Mise à disposition des données 
- Performances attendues en terme de 
disponibilité des données selon phases (CP, 
NMP, EMP) 

Xavier Bonnin A faire Elevée 
(P1) 

30/09/2018 
 

Première version du document 

ROC-WS01-07 Ecrire une première version du  « RPW 
commissioning requirements »,  en 
précisant les besoins relatifs aux activités 
prévues durant la recette en vol : 
- Visualisation en temps réel au MOC 
- Analyse post-mortem des donneés pour la 

Eric Lorfévre A faire Elevée 
(P1) 

31/08/2018 
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 ACTIONS 

N° Libellé Acteur Etat Priorité Date 
d’échéance 

Commentaire 

vérification/validation 
- Performances attendues en terme de 
disponibilité des données (au MOC et durant 
opérations traitées depuis le LESIA) 

ROC-WS01-08 Identifier les tâches et s’assurer du rôle du 
service informatique du LESIA dans la 
vérification de la sécurité de l’infrastructure 
ROC 
A réporter dans les documents « ROC 
Validation Plan » et « CIRD» 

Xavier Bonnin A faire Moyenne 
(P2) 

30/09/2018  

ROC-WS01-09 Spécifier les moyens mis en oeuvre au LESIA 
pour assurer l’archivage des données sol 
(AIT-AIV, tests, etc.) durant la mission et au-
délà dans le document « CIRD» 

Xavier Bonnin A faire Moyenne 
(P2) 

30/09/2018  

ROC-WS01-11 Renommer le « ROC Software System 
Validation Plan » en « ROC Validation Plan » 
et préparer une version pour l’atelier 
« Validation» du ROC, tenant compte de 
l’ensemble des activités de validation 
(interfaces avec l’ESA inclus) du ROC (pas 
seulement logiciel) et en précisant les acteurs 
et rôles pour chaque activité 

Sonny Lion A faire Elevée 
(P1) 

10/09/2018  

ROC-WS01-12 Vérifier que les exigences EIDA R-370  et 
EIDA R-391 de l’EID-A sont bien applicables 
au ROC 

Xavier Bonnin A faire Moyenne 
(P2) 

30/09/2018  

ROC-WS01-13 Préciser la gestion des anomalies bord pour Eric Lorfevre A faire Moyenne 30/10/2018  
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 ACTIONS 

N° Libellé Acteur Etat Priorité Date 
d’échéance 

Commentaire 

la phase de commissioning (à reporter dans le 
« RPW commissioning requirements ») 

(P2) 

ROC-WS01-14 Préciser la gestion des anomalies bord pour 
la phase d’exploitation en vol (à reporter dans 
le « ROC Operation Management Plan » 
(TBC)) 

Xavier Bonnin A faire Moyenne 
(P2) 

30/11/2018 Elle dépend du document « RPW 
commissioning 
requirements ») 

ROC-WS01-15 Préciser la gestion des anomalies du ROC (à 
reporter dans le CIRD) 

Xavier Bonnin A faire Moyenne 
(P2) 

30/11/2018  

ROC-WS01-16 Préciser le plan d’archivage des données 
RPW au CDPP (à reporter dans le CIRD) 

Xavier Bonnin A faire Basse 
(P3) 

30/03/2019  

ROC-WS01-17 Préciser la gestion de l’obsolescence 
(infrastructure / matériels / logiciels) du ROC 
(à reporter dans le CIRD) 

Xavier Bonnin A faire Basse 
(P3) 

30/03/2019 Le LESIA est preneur d’avoir un 
REX de l’équipe CMST (Taranis] 
d’Orléans. A voir avec Michel 
ROUZE pour oragniser un 
audioconférence 

ROC-WS01-18 Organiser l’atelier « Validation » du ROC Desi Raulin / 
Xavier Bonnin 

En cours Moyenne 
(P2) 

  Liée à la recommandation R3 
du groupe de revue CNES 
pour le LESIA suite au EDKP 

 Préparation des thèmes, du 
contenu et des participants 
de l’atelier par Xavier Bonnin 
et Desi Raulin 

 L’atelier « Validation » du 
ROC aura lieu au CNES 
Toulouse (les aspects 
logistiques à préparer par 
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 ACTIONS 

N° Libellé Acteur Etat Priorité Date 
d’échéance 

Commentaire 

Desi Raulin) 
 

ROC-WS01-19 Proposer des exemples de plans de test et de 
cas de tests  

Dominique 
Bagot 

A faire Elevée 
(P1) 

30/07/2018  

 



 

SOLO-RPW 
 

MINUTES OF MEETING 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

 
Ref.   : SOLO-GS-CR-2344-
CNES  01/00 
Date de réunion: 13-14 Juin 
2018 
Page : 16   / 9  

 

 
 

7 ANNEXE 

7.1 PRESENTATION DE L’AGENDA DU WORKSHOP 
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7.2 PRESENTATION DE LA GESTION DES EXIGENCES 
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7.3 PRSENTATION DE LA CONCLUSION 

 

  
 
 

      
 
 

 


		2018-07-13T11:53:36+0200
	Lorfevre Eric




